

- \* В ценах отчетного года.
- \*\* План сегмента услуг аренды и предоставления ИТ-ресурсов.
- \*\*\* На основании данных за год.

Отчет за 1 квартал 2021 год об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ТЭК" в 2021 году (представляется ежеквартально)



№ п/п	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Описание фактической стоимости работ по плановой отменности, млн. руб.					Фактически освоено (затраты) акциями на выполнение работ, млн. руб.					Техническое обслуживание коммунальных объектов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		всего	ПЕР	СНП	и др.	прочие	всего	ПЕР	СНП	и др.	прочие	всего	ПЕР	СНП	и др.	прочие	всего	ПЕР	СНП	и др.	прочие	генерирующие объекты	подстанции	линии электропередачи	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.	и др.



# Отчет за 1 квартал 2021 год об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)

2021г, млн. рублей

Утверждено  
Президиумом ООО "ТЭК"  
Коржов О.Ю.  
(подпись)

05 20 21 года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	Собственные средства	0,856	0	0	0	0	-	0	-	0,856	0	0			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,713	0	0	0	0	-	0	-	0,713	0	0			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,713	0	0	0	0	-	0	-	0,713	0	0			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.	Возврат НДС	0,143	0	0	0	0	-	0	-	0,143	0	0			
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>0,713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	для ОГК/ПГК, в том числе														
	ДПМ														
	вне ДПМ														

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Отчет за 2021 год о вводах/выводах объектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Директор ООО "ТЭК"  
Сергеев О.Ю.  
(подпись)  
14 " 05 2021 года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.
1	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. типа РИМ 384.01/2 на опоре №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "ТТУ"	0	0	0	1	1	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. типа РИМ 384.01/2 на опоре №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Дизельмаш"	0	0	0	1	1	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. типа РИМ 384.01/2 на опоре №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Пенгты"	0	0	0	1	1	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.



№	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения		Факт	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		План	Факт																		
1	1.1. Заключение договора на III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	1.1.1. Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	1.2.1. Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	1.3.1. Утверждение документации по планировке территории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	1.4.1. Получение правоустанавливающих документов на земельный участок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	1.5.1. Заключение договора на разработку проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	1.6.1. Приемка проектной документации заказчиком	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	1.7.1. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	1.8.1. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации государственной экологической экспертизы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	1.9.1. Утверждение проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	1.10.1. Получение разрешения на строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	1.11.1. Разработка рабочей документации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	1.12.1. Организация работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.1.1. Заключение основного оборудования (попутно-монтажные работы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	2.1.1. Заключение основного оборудования (попутно-монтажные работы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	2.2.1. Выполнение строительно-монтажных и вспомогательных работ на площадке строительства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.1.1. Выполнение подготовительных работ на площадке строительства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	3.1.1. Установка основного оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	3.2.1. Монтаж основного оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	3.3.1. Получение разрешения на эксплуатацию энергосистемы от органов государственного контроля и надзора на период пуска энергосистемы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	3.4.1. Получение акта о выполнении системы электроснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	3.5.1. Получение акта о выполнении системы электроснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4.1.1. Получение акта о выполнении системы электроснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	4.1.1. Получение акта о выполнении системы электроснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	4.2.1. Получение акта о выполнении системы электроснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	4.3.1. Получение акта о выполнении системы электроснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	4.4.1. Получение акта о выполнении системы электроснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	4.5.1. Получение акта о выполнении системы электроснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально), млн.руб**

Финансовые показатели за отчетный период | 1 квартал 2021 года / 2021 год |

Специально  
для "ТЭК"  
О.Ю. Коржа  
(подпись)  
14-03-2021  
М.П.

Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный год/на конец 1 квартала 2021 года/за 2021 год	1	2	3
Выручка		6642,55	6642,55	0
Чистая прибыль		0	0	0
Направленная распределения чистой прибыли:		0	0	0
дивиденды		0	0	0
другое (расшифровать)		0	0	0
ЕВТДА		0	0	0
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		8888,165	8888,165	8888,165
покупатели и заказчики		0	0	0
авансы выданные		0	0	0
Собственный капитал		0	0	0
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		178,841	178,841	178,841
кредиты		0	0	0
облигационные займы		0	0	0
займы организаций		0	0	0
прочее		0	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		0	0	0
кредиты и займы*		0	0	0
кредиторская задолженность, в т.ч.:		218,495	218,495	218,495
по строителям		0	0	0
по ремонтам		0	0	0
по поставкам топлива		0	0	0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		0	0	0
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>				
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		0,856	0	0
Профинансировано на отчетную дату		0	0	0
Обеспеченность источниками финансирования		100%	0	0
Дефицит финансирования		0	0	0
<b>Оценка кредитного потенциала</b>				
Собственная оценка кредитного потенциала:				
на 2020 г.				
на период 2020 - 2021 гг.				
Пояснения по расчёту кредитного потенциала				

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выданных средств.



**Отчет за I квартал 2021 года о техническом состоянии объекта**  
**(предоставляется ежеквартально)**

Приложение № 13  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю  
Генеральный директор ООО «ТЭК»  
Горшков О.Ю.  
21.04.2021  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики				Сроки реализации проекта		Наличие исходных данных, позволяющих документально подтвердить			
		мощность, МВт	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	заключение экспертной комиссии (+/-)	оформлен ли в соответствии с законодательством (+/-)	разрешение на строительство (+/-)	
1	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электроэнергии в соответствии с Ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/2 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "ЛТУ"	-	-	-	2021	2021	-	-	-	-	
2	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электроэнергии в соответствии с Ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/11 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Лизельмаш"	-	-	-	2021	2021	-	-	-	-	
3	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электроэнергии в соответствии с Ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/18 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Ленатб"	-	-	-	2021	2021	-	-	-	-	

# Источники финансирования инвестиционной программы на год 2021, млн. рублей

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования				Причины отклонений
		всего	I кв. план	II кв. план	III кв. план	
1	Собственные средства	0,7135	0	0	0,7135	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,7135	0	0	0,7135	
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	0,7135	0	0	0,7135	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	
1.1.3	в том числе от технологического сектора (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	
1.1.3.1	в том числе от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	
1.1.3.2	в том числе от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	
1.2	Амортизация	0	0	0	0	
1.3	Возврат НДС	0,143	0	0	0,143	
1.4	Прочие собственные средства	0	0	0	0	
1.4.1	в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций	0	0	0	0	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	
2.1	Кредиты	0	0	0	0	
2.2	Облигационные займы	0	0	0	0	
2.3	Займы организаций	0	0	0	0	
2.4	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	
2.5	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	
2.6	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## План ввода/вывода объектов в году N

№ №	Наименование проекта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I кв. года 2021	II кв. года 2021	III кв. года 2021	IV кв. года 2021	I кв. года 2021	II кв. года 2021	III кв. года 2021	IV кв. года 2021	I кв. года 2021	II кв. года 2021	III кв. года 2021	IV кв. года 2021
Ввод мощностей		МВт, Ткал/час, км, МВА		МВт, Ткал/час, км, МВА		МВт, Ткал/час, км, МВА		МВт, Ткал/час, км, МВА		МВт, Ткал/час, км, МВА		МВт, Ткал/час, км, МВА	
Вывод мощностей		МВт, Ткал/час, км, МВА		МВт, Ткал/час, км, МВА		МВт, Ткал/час, км, МВА		МВт, Ткал/час, км, МВА		МВт, Ткал/час, км, МВА		МВт, Ткал/час, км, МВА	



\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.