

Утверждаю
Директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.

год	мл
2017	

[illegible]

- Сравнением объектов на ТС, РТ и КТ с учетом условий эксплуатации

Согласно проектной документации с учетом перечня в таблице 1, в проекте указаны следующие объекты на территории, подлежащие изъятию:

Отчет за 2 квартал 2021 год об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ТЭК" в 2021 году (представляется ежеквартально)

Коржов О Ю
(подпись)

MIL

[illegible]

* С разделением объектов на ПС, ВД и КУ с указанием уровня нагружения

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет за 2 квартал 2021 год об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "ТЭК" на 2021г, млн. рублей
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)

" 12 " 08 20 21 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	0,856	0	0	0	0	-	0	-	0,856	0		приборы учета закуплены в 2 кв. 2021г. Монтаж планируется к выполнению в 3-4 кв. 2021г	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,713	0,694	0	0	0	0,694	0	-	0,713	0		приборы учета закуплены в 2 кв. 2021г. Монтаж планируется к выполнению в 3-4 кв. 2021г	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,713	0,694	0	0	0	0,694	0	-	0,713	0		приборы учета закуплены в 2 кв. 2021г. Монтаж планируется к выполнению в 3-4 кв. 2021г	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.	Амортизация	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.	Возврат НДС	0,143	0,139	0	0	0	0,14	0	-	0,143	0		приборы учета закуплены в 2 кв. 2021г. Монтаж планируется к выполнению в 3-4 кв. 2021г	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4.1.	в т.ч. средства дозамиссии	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Отчет за 2021 год о вводах/выводах объектов ООО "ТЭК" (представляется ежеквартально)

Утверждаю
Директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)

"12" 08 2021 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт	МВт, Гкал/час, км, МВА, шт
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.
2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.
1	2																				
1	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г- типа РИМ 384 01/2 на опоре №13/2 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "ТТУ"	0	0	0	1	1	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г- типа РИМ 384 01/2 на опоре №13/11 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Дизельмаш"	0	0	0	1	1	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г- типа РИМ 384 01/2 на опоре №13/18ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Пенга"	0	0	0	1	1	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет за 2 квартал 2021 год об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК"
(представляется ежеквартально)



Утверждаю
Директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
"12" 08 2021г.

Отчетный период
по состоянию на 30.06.2021г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестируемого с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Заключение договора на ТП	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Утверждение документации по планировке территории	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Заключение договора на разработку проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Приемка проектной документации заказчиком	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	Утверждение проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	Получение разрешения на строительство	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	Разработка рабочей документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	Организационный этап	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	100	100	-	-
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Закупка основного оборудования	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	100	100	-	-
2.2.	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	-	-	-	-	0	-	-	-
3	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Поставка основного оборудования	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	100	100	-	-
3.2.	Монтаж основного оборудования	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	100	0	-	-
3.3.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Пусконаладочные работы	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	100	100	-	-
3.7.	Испытания и ввод в эксплуатацию	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	100	100	-	-
4	Комплексное опробование оборудования	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	100	100	-	-
4.1.	Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	100	100	-	-
4.5.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2021	4 кв. 2021	-	-	100	100	-	-

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально), млн.руб**

Финансовые показатели за отчетный период [2 квартал 2021 года/ 2021 год]

Утверждаю
Директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
" 12 " 08 20 21 года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2 квартала 2021 года/ за 2021 год
1	2	3
Выручка	13013,333	13013,333
Чистая прибыль		0
Направления распределения чистой прибыли:		0
дивиденды		0
другое (расшифровать)		0
EBITDA		0
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	11513,55	11513,55
покупатели и заказчики		0
авансы выданные		0
Собственный капитал		0
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	339,63	339,63
кредиты		0
облигационные займы		0
займы организаций		0
прочее		0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		0
кредиты и займы*		0
кредиторская задолженность, в т.ч.:	42290,73	42290,73
по строительству		0
по ремонтам		0
по поставкам топлива		0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,856	0,833
Профинансировано на отчетную дату	0	0,833
Обеспеченность источниками финансирования	100%	100%
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2020 г.		
на период 2020 - 2021 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Отчет за 2 квартал 2021 года о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)

" 14 " 05 20 21 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/2 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "ТТУ"	-	-	-	2021	2021	-	-	-	-
2	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/11 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Дизельмаш"	-	-	-	2021	2021	-	-	-	-
3	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Ф3 №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/18 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Пенаты"	-	-	-	2021	2021	-	-	-	-

Источники финансирования инвестиционной программы на год 2021, млн. рублей

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования					Причины отклонений
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
		план **	план	план	план	план	
1	Собственные средства	0,7135	0	0,694	0	0,7135	приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж планируется к выполнению в 3-4 кв.2021г
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,7135	0	0,694	0	0,7135	приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж планируется к выполнению в 3-4 кв.2021г
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	0,7135	0	0,694	0	0,7135	приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж планируется к выполнению в 3-4 кв.2021г
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	
1.1.3	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	в том числе от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	
1.1.3.2	в том числе от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	
1.2	Амортизация	0	0	0	0	0	
1.3	Возврат НДС	0,143	0	0,138	0	0,143	приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж планируется к выполнению в 3-4 кв.2021г
1.4	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	
1.4.1	в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций	0	0	0	0	0	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	
2.1	Кредиты	0	0	0	0	0	
2.2	Облигационные займы	0	0	0	0	0	
2.3	Займы организаций	0	0	0	0	0	
2.4	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	
2.5	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	
2.6	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

План ввода/вывода объектов в году N

№ №	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
		план *					план *				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв. года 2021	II кв. года 2021	III кв. года 2021	IV кв. года 2021	год 2021	I кв. года 2021	II кв. года 2021	III кв. года 2021	IV кв. года 2021	год 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.