

Субъект РФ	Ростовская область	
	год	квартал
Период	2021	II квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Коржов Олег Юрьевич	
(код) номер телефона	8 (8634) 431-241	
Дата составления отчета	12.08.2021	

Директор
ООО «ТЭК»

 О. Ю. Корзов





Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
1.1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНРОГСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	6154139772	615401001

Добавить

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAV)

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

Добавить

С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

Добавить



Сводные данные по инвестиционным программам субъектов Российской Федерации по сетевым организациям: Ростовская область в 2021 году



№ п.п.

Наименование статьи

План, тыс руб без НДС

Факт, тыс руб без НДС

Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов

Утверждено по методике долгосрочной индексации

Утверждено по методике RAB

Итого по субъекту РФ

Утверждено по методике RAB

Утверждено по методике долгосрочной индексации

Итого по субъекту РФ

Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов

Утверждено по методике RAB

Утверждено по методике долгосрочной индексации

Итого по субъекту РФ

Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов

Утверждено по методике RAB

Утверждено по методике долгосрочной индексации

Итого по субъекту РФ

Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов

Утверждено по методике RAB

Утверждено по методике долгосрочной индексации

Итого по субъекту РФ

Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов

Утверждено по методике RAB

Утверждено по методике долгосрочной индексации

Итого по субъекту РФ

Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов

Утверждено по методике RAB

Утверждено по методике долгосрочной индексации

Итого по субъекту РФ

Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов

Утверждено по методике RAB

Утверждено по методике долгосрочной индексации

Итого по субъекту РФ

Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов

Утверждено по методике RAB

Утверждено по методике долгосрочной индексации

Итого по субъекту РФ

Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов

Утверждено по методике RAB

Утверждено по методике долгосрочной индексации

Итого по субъекту РФ

1	Проектируемые расходы на реализацию инвестиционной программы на отчетный год	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	833,04	833,04	0,00	0,00	0,00
1.1	За счет регулируемых тарифов (надбавок)	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	694,20	694,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Амортизация	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
1.1.2	Прибыль	712,00	712,00	x	0,00	0,00	694,20	694,20	x	0,00	0,00
1.1.3	Возврат капитала	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00
1.1.4	Доход на капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00
1.2	Структура источников финансирования	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00
1.2.1	Собственный капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00
1.2.2	Привлеченный капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00
1.3	За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (заполняется по сетевым/ЭСО организациям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	За счет иных источников	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	138,84	138,84	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Всидная мощность, пропускная способность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВБ, км)	Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Итого		Амортизация		За счет регулируемых тарифов по периодам		За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников		Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
А. Регулирующийся метод индексации или методом экономичности обоснованных расходов																			
1. Период (год долгосрочного периода регулирования)																			
1.1	Дорожная, дорожное строительство, модернизация*						855,00	694,20	855,00	833,04	0,00	0,00	712,00	694,20	0,00	0,00	143,00	138,84	
1.2	Реконструкция**						855,00	694,20	855,00	833,04	0,00	0,00	712,00	694,20	0,00	0,00	143,00	138,84	
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАТАРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ*																			
1.1	Дорожная, дорожное строительство, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция**						855,00	694,20	855,00	833,04	0,00	0,00	712,00	694,20	0,00	0,00	143,00	138,84	
1.2.1	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/7 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ 6 кВ АЭС ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО	Январь 2021	Декабрь 2021	1	1	шт	285,00	231,40	285,00	277,68	0,00	0,00	237,34	231,40	0,00	0,00	47,66	46,28	Приборы учета закуплены во 2 квартале 2021г. Монтаж запланирован в 3-4 квартале 2021г
1.2.2	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/11 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АЭС ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ	Январь 2021	Декабрь 2021	1	1	шт	285,00	231,40	285,00	277,68	0,00	0,00	237,33	231,40	0,00	0,00	47,67	46,28	Приборы учета закуплены во 2 квартале 2021г. Монтаж запланирован в 3-4 квартале 2021г
1.2.3	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/18ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АЭС ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ	Январь 2021	Декабрь 2021	1	1	шт	285,00	231,40	285,00	277,68	0,00	0,00	237,33	231,40	0,00	0,00	47,67	46,28	Приборы учета закуплены во 2 квартале 2021г. Монтаж запланирован в 3-4 квартале 2021г
Добавить																			
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Добавить																			
Б. Регулирующийся метод индексации на основе долгосрочных параметров																			
2. Период (год долгосрочного периода регулирования)																			
2.1	Дорожная, дорожное строительство, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Средств финансирования

* К работам по дорожной инфраструктуре, модернизации объектов, вызванным изменениями технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

** К реконструкции объектов капитального строительства, связанной с совершенствованием производств и повышением его технико-экономических показателей и осуществлением по проекту реконструкции основных средств в целях улучшения качества и повышения надежности.

*** К техническому перевооружению объектов капитального строительства по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производств, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанных с ** и ***.

Директор ООО. ТН "ТЭК" Д. Ю. Корнеев

