



ООО «ТЭК»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТАГАНРОГСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Адрес: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 10/5, к.3,  
ИНН 6154139772, КПП 615401001, р/сч 40702810023050000091

в банке: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

БАНКА ВТБ ПАО Г. МОСКВА

кор/сч 30101810145250000411, БИК 044525411,

тел.: 8 (8634) 43-12-41, e.mail: tsotek@mail.ru

28.02.2023 № 609-23

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю  
Региональной службы по тарифам  
Ростовской области  
А.В. Лукьянову  
344022 г. Ростов-на-Дону  
пр. Кировский, 40А  
Тел.8-863-263-50-55  
Ф. 8-863-263-45-12  
e-mail: rek@donland.ru

Уважаемый Алексей Владимирович!

В соответствии с требованиями Постановления РСТ РО №32/7 от 30.06.2014г. (в редакции постановления РСТ РО №47/1 от 27.09.2022г.) « Об утверждении перечня и форм отчетности для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере электроэнергетики на территории Ростовской области», приказа ФСТ № 202-Э от 20.02.2014г., приказа Минэнерго № 114 от 24.03.2010г., ПП РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" ООО «ТЭК» направляет отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ТЭК» за 2022 год.

Приложение на 11 листах:

1. Формы по приказу Минэнерго № 114 от 24.03.2010 г. за 2022 год – 1 экз. на 2 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
2. Формы по приказу ФСТ № 202-Э от 20.02.2014 г. за 2022 год – 1 экз. на 2 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
3. Форма NET.INV «Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям (ежеквартальный)» по форме NET.INV за 2022 год – 1 экз. на 4 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
4. Формы раскрытия информации по приказу Минэнерго № 320 от 25.04.2018 г. за 2022 год (в том числе паспорта инвестиционных проектов) – 1 архив в формате zip (13 форм), подписанный ЭЦП.
5. Приложение № 5 к приложению к постановлению РСТ РО от 25.01.2022 № 3/1 за 2022 год – 1 экз. на 3 л., 1 файл в формате pdf, в файл в формате excel.

Исполнительный директор

В.В. Сабельникова

Исп. Заместитель исполнительного директора по экономике

Журенко Ярослав Геннадьевич

К.т. 8-928-184-77-33



Приложение № 5  
к приложению  
к постановлению  
Региональной службы  
по тарифам Ростовской области  
от 25.01.2022 № 3/1

**ОТЧЕТ** **Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогская  
Энергетическая Компания"** за **12 месяцев 2022 года**  
(полное наименование отчитывающейся организации - субъекта контроля (надзора) (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)  
**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)**  
**в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup> Постановление РСТ РО от 16.12.2021г. № 69/6  
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу  
Постановление РСТ РО от 07.12.2021г. № 65/1

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось про-финансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	
								план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЕГО,					1,689	1,689	0,661	0,674	0,013	
1	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385,расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений.	2022-2024	4 кв. 2024	-	30,00	1,542	1,542	0,514	0,524	0,010	
2	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	2022	4 кв. 2022	4 кв. 2022	100,00	0,147	0,147	0,147	0,150	0,003	



Таблица 2

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>	
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%
	1	2	3	4	5
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,661	0,674	0,013	1,91
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,449	0,462	0,013	2,81
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,449	0,462	0,013	2,81
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,449	0,462	0,013	2,81
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	0,212	0,212	0,000	0,00
A.3	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
A.3.1	Наименование источника	0,000	0,000	0,000	0,00
...		0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3.1	Наименование источника	0,000	0,000	0,000	0,00
...		0,000	0,000	0,000	0,00
B	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,00
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
Г.1	Лизинг	0,000	0,000	0,000	0,00
	Справочно:	0,000	0,000	0,000	0,00
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>	0,000	0,000	0,000	0,00
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>	0,000	0,000	0,000	0,00

Руководитель организации

Сабельникова В.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Заместитель исполнительного

директора по экономике

(должность)

МП

Журенко Я.Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы

8-928-184-77-33

(номер контактного телефона)

28 марта

(дата составления документа)

20 23 г.

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

#ИМЯ?

## Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Ростовская область		
	год	квартал	
Период	2022	год	
Руководитель			
Фамилия, имя, отчество	Коржов Олег Юрьевич		
(код) номер телефона	8 (8634) 431-241		
Дата составления отчета	13.02.2023		

Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
1.1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНРОГСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	6154139772	615401001

[Добавить](#)

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAV)

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

[Добавить](#)

С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

[Добавить](#)

Сводные данные по инвестиционным программам субъектов Российской Федерации по сетевым организациям: Ростовская область в 2022 году

[illegible]



Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2022 год

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2022 год										Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС										Примечание	
№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Прогнозная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Итого				За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников		
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Весовая мощность, процентность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)	План	Факт	План	Факт	Амортизация		Прибыль		План	Факт	План	Факт			
											План	Факт	План	Факт							
А. Регулирующих методом индексации или методом экономически обоснованных расходов																					
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)							1 689,31	673,59	660,98	673,59	211,71	211,71	449,27	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Достройка, дооборудование,							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Реконструкция**							1 689,31	673,59	660,98	673,59	211,71	211,71	449,27	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Техническое перевооружение***							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Новое строительство****							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНРОГСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"																					
1.1	Достройка, дооборудование,							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Реконструкция**							1689,306977	673,59458	660,9848985	673,59458	211,71311	211,71311	449,2717885	461,88147	0	0	0	0		
1.2.1	Реконструкция 110 кВ, в/л №385, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных линий в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции конструкции шпильки КИТГ 10/0,4кВ №529, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на	Ноябрь 2022	Ноябрь 2024	7	0	шт.		1 542,48	523,99	514,18	523,99	164,69	164,69	349,49	359,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	Реконструкция 10/0,4кВ №529, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	0,015	0,015	км		146,82	149,60	146,80	149,60	47,02	47,02	99,78	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Техническое перевооружение***							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4	Новое строительство****							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
С. Регулирующих методом индексации на основе долгосрочных параметров																					
2	Период (год долгосрочного периода регулирования)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Достройка, дооборудование,							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Реконструкция**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Техническое перевооружение***							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	Новое строительство****							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Списать применения

\* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышением нагрузок и (или) другими новыми качествами.

\*\* К реконструкции относятся переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

\*\*\* К техническому перевооружению относятся комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

\*\*\*\* К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с \*, \*\* и \*\*\*



Утверждаю

Исполнительный директор ООО "ТЭК"

Сабельникова В.В.

(инициалы, фамилия)

мп

Таблица 1

Отчет: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Таганрогская энергетическая компания»

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики /теплоснабжения

За 2022 год

В Региональную службу по тарифам Ростовской области

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Постановление РСТ РО № 69/6 от 16.12.2021 года

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесении изменений в инвестиционную программу: Постановление РСТ РО № 65/1 от 07.12.2021 года

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. Без НДС					Отклонение				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ кв.) без НДС		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:			
								план на 12 месяцев 2022 года	факт за 12 месяцев 2022 года			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений.	2022-2024	4 кв. 2024	-	30,00	1,542	1,542	0,514	0,524	1,018	0,010	0,000	0,010	0,000	
2	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	2022	4 кв. 2022	4 кв. 2022	100,00	0,147	0,147	0,147	0,150	-0,003	0,003	0,000	0,003	0,000	
ИТОГО						1,689	1,689	0,661	0,674	1,016	0,013	0,000	0,013	0,000	

№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн.руб.без НДС		Отклонения		Причины отклонения
		План на 12 месяцев 2022 года	Факт за 12 месяцев 2022 года	млн.руб.без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
А.	Всего:	0,661	0,674	0,013	1,91	
А.1.	Собственные средства, в т.ч.:	0,661	0,674	0,013	1,91	
А.1.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,449	0,462	0,013	2,81	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,449	0,462	0,013	2,81	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-	
А.2.	Амортизационные отчисления	0,212	0,212	0,000	0,00	
А.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
А.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	
Б.1.	Кредиты	-	-	-	-	
Б.2.	Займы	-	-	-	-	
Б.3.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	
Б.3.1.	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,00	
В.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
Г.1.	Лизинг	-	-	-	-	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал	-	-	-	-	
Е.	Возврат инвестированного капитала	-	-	-	-	

Исполнительный директор ООО "ТЭК"



В.В. Сабельникова



[illegible]



[illegible]

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.