



ООО «ТЭК»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТАГАНРОГСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Адрес: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 10/5, к.3,

ИНН 6154139772, КПП 615401001, р/сч 40702810023050000091

в банке: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

БАНКА ВТБ ПАО Г. МОСКВА

кор/сч 30101810145250000411, БИК 044525411, тел.: 8 (8634) 43-12-41

15.11.21 № 944-21

На № _____ от _____

Заместителю министра
промышленности и
энергетики Ростовской области

В.В. Клименко

344 050 г.Ростов-на-Дону

Ул.Социалистическая,112

Тел/факс 863-240-18-31/240-19-02

e-mail: energo@donland.ru

minprom@donland.ru

Уважаемый Владимир Владимирович!

В соответствии с требованиями Постановления РСТ РО №54/4 от 30.09.2014г. (в редакции постановления РСТ РО №14-1 от 23.04.2019г.) « Об утверждении перечня и форм отчетности для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере электроэнергетики на территории Ростовской области», приказа ФСТ № 202-Э от 20.02.2014г., приказа Минэнерго № 114 от 24.03.2010г., ИШ РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" ООО «ТЭК» направляет отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ТЭК» за 3 квартал 2021 года.

Приложение на 15 листах:

1. Формы по приказу Минэнерго № 114 от 24.03.2010 г. за 3 квартал 2021 года – 1 экз. на 8л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
2. Формы по приказу ФСТ № 202-Э от 20.02.2014 г. за 3 квартал 2021 года – 1 экз. на 2 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
3. Форма NET.INV «Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям (ежеквартальный)» по форме NET.INV за 3 квартал 2021 года. – 1 экз. на 5 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
4. Формы раскрытия информации по приказу Минэнерго № 320 от 25.04.2018 г. за 3 кв. 2021г. (в том числе паспорта инвестиционных проектов) – 1 архив в формате zip (21 форма), подписанный ЭЦП.

Генеральный директор

О.Ю. Коржов



Исп. Начальник отдела по реализации услуг

Сирота Людмила Ильинична

К.т. 8-8634-431-241

Утверждаю
Директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
мл

12.11.2021г.

Таблица 1

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Татарская энергетическая компания»
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государственные цены (тарифы) в сфере электроэнергетики теплоснабжения

За 3 квартал 2021 г.
За год.

В Региональную службу по тарифам Ростовской области
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Постановления РСТ РО № 69/4 от 24.12.2019г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесении изменений в инвестиционную программу Постановления РСТ РО №69/4 от 24.12.2019г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/полнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. Без НДС										Отклонение				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ кв.) без НДС		остаток по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:								
													уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)					
1	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. типа РИМ 384.01/2 на опоре №3/2 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "ТТУ"	2021	4 кв. 2021	3 кв. 2021	101	0,238	0,000	0,238	0,240	-0,002	0,002	0	0,002	0,000			приборы учета закуплены в 2 кв 2021г. Монтаж выполнен в 3 кв 2021г. Подразчик на УСН (без НДС)			
2	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/11 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Дизельмаш"	2021	4 кв. 2021	3 кв. 2021	101	0,238	0,000	0,238	0,240	-0,002	0,002	0	0,002	0,000			приборы учета закуплены в 2 кв 2021г. Монтаж выполнен в 3 кв 2021г. Подразчик на УСН (без НДС)			
3	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/18 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Пенаты"	2021	4 кв. 2021	3 кв. 2021	101	0,238	0,000	0,238	0,240	-0,002	0,002	0	0,002	0,000			приборы учета закуплены в 2 кв 2021г. Монтаж выполнен в 3 кв 2021г. Подразчик на УСН (без НДС)			

Генеральный директор ООО "ТЭК"

Коржов О.Ю.

Таблица 2

Таблица 2

№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн.руб.без НДС		Отклонения		Причины отклонения
		План на 2021 год	Факт	млн.руб.без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
A.	Всего:					
A.1.	Собственные средства, в т.ч.:	0,856	0,863	0,007	1	
A.1.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,713	0,719	0,006	1	-
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	-
A.1.1.1.	инвестиции, в т.ч.:	0,713	0,719	0,006	1	-
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-	-
A.2.	Амортизационные отчисления	-	-	-	-	-
A.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-
A.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-	-
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Б.1.	Кредиты	-	-	-	-	-
Б.2.	Займы	-	-	-	-	-
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,1430	0,1438	0,001	0	
Б.3.1.	Возврат НДС	0,1430	0,1438	0,001	0	
В.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Г.1.	Лизинг	-	-	-	-	-
	Справочно:	-	-	-	-	-
Д.	Доход на инвестированный капитал	-	-	-	-	-
Е.	Возврат инвестированного капитала	-	-	-	-	-

Генеральный директор ООО "ТЭК"




О.Ю. Коржов

Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Ростовская область	
	год	квартал
Период	2021	III квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Коржов Олег Юрьевич	
(код) номер телефона	8 (8634) 431-241	
Дата составления отчета	15.11.2021	



Сводные данные по инвестиционным программам субъектов Российской Федерации по сетевым организациям: Ростовская область в 2021 году

№ п.п.	Наименование статьи	План, тыс руб без НДС				Факт, тыс руб без НДС			
		Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методике RAB	Утверждено по методике долгосрочной индексации	Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методике RAB	Утверждено по методике долгосрочной индексации
1	Проектируемые расходы на реализацию инвестиционной программы на отчетный год	855,01	855,01	0,00	0,00	862,95	862,95	0,00	0,00
1.1	За счет регулируемых тарифов (надбавок)	712,00	712,00	0,00	0,00	719,10	719,10	0,00	0,00
1.1.1	Амортизация	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
1.1.2	Прибыль	712,00	712,00	x	0,00	719,10	719,10	x	0,00
1.1.3	Возврат капитала	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.1.4	Доход на капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2	Структура источников финансирования	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2.1	Собственный капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.2.2	Привлеченный капитал	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1.3	За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (заполняется по сетевым/ЭСО организациям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	За счет иных источников	143,01	143,01	0,00	0,00	143,85	143,85	0,00	0,00



Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ТЭК" за 3 квартал 2021 года, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Приложение № 7 к Промежу Материалу
от 24.03.2021 № 1.2



Утверждено
директор ООО "ТЭК"
Александр О. Ю.
11. 20 21 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год] с НДС												Основано (закрывается актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	в том числе за счет				Причины отклонений
			всего	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	%		уточнения стоимости по результатам утвержденной НСУ						
				план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт					план	факт	план		факт	уточнения стоимости по результатам утвержденных НСУ	уточнения стоимости по результатам иных источников		
	ВСЕГО	0,8565	0,8565	0,863	0	0	0	0,83304	0	0,030	0,8565	0,000	0,863	0,863	0,863	0,863	-0,01	0,007	1	0	0			приборы учета закуплены в 2 кв. 2021 г. Монтаж выполнен в 3 кв. 2021 г. Подарочек на УСН, без НДС
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,8565	0,8565	0,863	0	0	0	0,83304	0	0,030	0,8565	0,000	0,863	0,863	0,863	0,863	-0,01	0,007	1	0	0			приборы учета закуплены в 2 кв. 2021 г. Монтаж выполнен в 3 кв. 2021 г. Подарочек на УСН, без НДС
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,8565	0,8565	0,863	0	0	0	0,83304	0	0,030	0,8565	0,000	0,863	0,863	0,863	0,863	-0,01	0,007	1	0	0			приборы учета закуплены в 2 кв. 2021 г. Монтаж выполнен в 3 кв. 2021 г. Подарочек на УСН, без НДС
1	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в контуре станции с ФЭ №522 от 27.12.2018 г. типа РИМ 384-01.2 на опоре №1.3 с ВЛ-6 кВ от опоры №1.3 ВЛ-6 кВ АБЗ ПК-35 10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6-0.4 кВ ООО "ТЭК"	0,2855	0,2855	0,288	0	0	0	0,27768	0	0,01	0,2855	0,000	0,288	0,288	0,288	0,288	0,00	0,002	0	0	0			приборы учета закуплены в 2 кв. 2021 г. Монтаж выполнен в 3 кв. 2021 г. Подарочек на УСН, без НДС
2	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в контуре станции с ФЭ №522 от 27.12.2018 г. типа РИМ 384-01.2 на опоре №1.3 с ВЛ-6 кВ от опоры №1.3 ВЛ-6 кВ АБЗ ПК-35 10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6-0.4 кВ ООО "ТЭК"	0,2855	0,2855	0,288	0	0	0	0,27768	0	0,01	0,2855	0,000	0,288	0,288	0,288	0,288	0,00	0,002	0	0	0			приборы учета закуплены в 2 кв. 2021 г. Монтаж выполнен в 3 кв. 2021 г. Подарочек на УСН, без НДС

Установка интеллектуального прибора учета д.т.к. обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. типа РПН 384 01/2 на опоре №13 18В1-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АВЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО Тенарис			0.2855	0.2855	0.288	0	0	0	0.27768	0	0.011	0.2855	0.000	0.288	0.288	0.288	0.288	0.288	0.000	0.002	0	0	0	приборы учета электроэнергии в 2 кв.2021г. - монтаж выполнен в 3 кв.2021г. - Подарены на УСН. (без НДС)
3																								
1.2 Создание систем противопожарной и режимной автоматики																								
1	Объект 1																							
2	Объект 2																							
1.3 Создание систем телемеханики и связи																								
1	Объект 1																							
2	Объект 2																							
1.4 Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																								
1	Объект 1																							
2	Объект 2																							
2 Новое строительство																								
2.1 Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																								
1	Объект 1																							
2	Объект 2																							
2.2 Прочие новое строительство																								
1	Объект 1																							
2	Объект 2																							
в том числе ППН																								
Суммарно:																								
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																								
1	Объект 1																							
2	Объект 2																							

а 3 - сумма процентов за
 за 1 - сумма процентов за привлеченные кредитные ресурсы
 *** Итого: сумма процентов за привлеченные кредитные ресурсы

Приложение 1 к отчету о выполнении работ по

[Handwritten signature]

[illegible]

(представляется ежеквартально)

УТВЕРЖАЮ
гггг "ТЭК"
Коржов О.Ю.

(подпись)

08 "	11	20 21	год
<hr/>			М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]								Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	
I	Собственные средства	0,856	0,863	0	0	0	0,030	0,856	0	приборы учета закуплены в 2 кв. 2021г. Монтаж выполнен в 3 кв. 2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)
I.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,713	0,724	0	0	0	0,03	0,713	0	приборы учета закуплены в 2 кв. 2021г. Монтаж выполнен в 3 кв. 2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)
I.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,713	0,724	0	0	0	0,03	0,713	0	приборы учета закуплены в 2 кв. 2021г. Монтаж выполнен в 3 кв. 2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)
I.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0,000	0	0	0	0	0	0	
I.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0,000	0	0	0	0	0	0	
I.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0,000	0	0	0	0	0	0	
I.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0,000	0	0	0	0	0	0	
I.1.4.	Прочая прибыль	0	0,000	0	0	0	0	0	0	
I.2.	Амортизация	0	0,000	0	0	0	0	0	0	
I.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0,000	0	0	0	0	0	0	
I.2.2.	Прочая амортизация	0	0,000	0	0	0	0	0	0	
I.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0,000	0	0	0	0	0	0	
I.3.	Возврат НДС	0,143	0,139	0	0	0	0	0,143	0	приборы учета закуплены в 2 кв. 2021г. Монтаж выполнен в 3 кв. 2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)
I.4.	Прочие собственные средства	0	0,000	0	0	0	0	0	0	
I.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0,000	0	0	0	0	0	0	
I.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0,000	0	0	0	0	0	0	

2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Кредиты	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Облигационные займы	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Займы организаций	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Использование лизинга	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЕГО источников финансирования	0,713	0,694	0	0	0	0,694	0	0	0,713	0					приборы учета закуплены в 2 кв. 2021г. Монтаж выполнен в 3 кв. 2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)
	для ОПК/ТПК, в том числе															
	ДПМ															
	вне ДПМ															

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
 ** Накопленным итогом за год.

Отчет за 2021 год о вводах/выводах объектов ООО "ТЭК" (предоставляется ежеквартально)



Утверждено
исполнительный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
" 08 " 11 20 21 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей									
		план 6						факт						план 6						факт			
		МВт, Гкал/час, квт, МВА, шт						МВт, Гкал/час, квт, МВА, шт						МВт, Гкал/час, квт, МВА, шт						МВт, Гкал/час, квт, МВА, шт			
1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	2021 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	2021 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	2021 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. типа РИМ 384-01-2 на опоре №13.2 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-60/4 кВ ООО ТП "Тепло"	0	0	0	1	1	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	-	-	1	
2	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. типа РИМ 384-01-2 на опоре №13.11 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-60/4 кВ ООО "Тепло"	0	0	0	1	1	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	-	-	1	
3	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. типа РИМ 384-01-2 на опоре №13/18 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-60/4 кВ ООО "Тепло"	0	0	0	1	1	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	-	-	1	

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально), млн. руб.**

Финансовые показатели за отчетный период / 3 квартал / 2021 год / 2021 год /

Утверждено
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржав О.Ю.
(подпись)
11 20 21
М.П.



Наименование показателей		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 3 квартала 2021 года/за 2021 год
Выручка	19855,882	19855,882
Чистая прибыль	0	0
Направления распределения чистой прибыли:	0	0
дивиденды	0	0
другое (расшифровать)	0	0
EBITDA	0	0
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	12098,447	12098,447
покупатели и заказчики	0	0
авансы выданные	0	0
Собственный капитал	0	0
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	339	339
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочие	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	0	0
кредиты и займы*	714,631	714,631
кредиторская задолженность, в т.ч.:	56357,849	56357,849
по ссудам	0	0
по ремонтам	0	0
по поставкам товара	0	0
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0	0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,86304	0,833
Профинансировано на отчетную дату	0	0,833
Обеспеченность источниками финансирования	100%	100%
Усфитит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2020 г.		
на период 2020 - 2021 гг.		
Пояснения по расчёту кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выданных средств.

**Отчет за 3 квартал 2021 года о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)**

Приложение № 13
к Приказу Министров России
от 24.03.2010 № 114

Утверждено
директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
11 20 21 год
М.П.

№ п/п	Наименование направленной/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики				Сроки реализации проекта				Наименование первоначальной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	роль на начало строительства	роль ввода в эксплуатацию	утилизация проектно-сметная документация (+: -)	закупочные цены в соответствии с законодательством (+: -)	оформление документов в соответствии с законодательством (+: -)	разрешение на строительство			
1	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №22 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/2 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ ТСО в сторону ВЛ-6 35/10/6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "ТЭУ"	-	-	-	2021	2021	-	-	-	-			
2	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №22 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/1 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ ТСО в сторону ВЛ-6 35/10/6 кВ ТСО в сторону ВЛ-6 384.01/2 на опоре №13 ВЛ-6 кВ АВЗ ПС-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Лизельман"	-	-	-	2021	2021	-	-	-	-			
3	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №22 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13 ВЛ-6 кВ АВЗ ПС-6 кВ в сторону ВЛ-6 35/10/6 кВ ТСО в сторону ВЛ-6 384.01/2 на опоре №13 ВЛ-6 кВ АВЗ ПС-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Лизельман"	-	-	-	2021	2021	-	-	-	-			



Источники финансирования инвестиционной программы на год 2021, млн. рублей

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования					Прочие отчисления
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
		план **	план	факт	факт	факт	
1	Собственные средства	0,7135	0	0,694	0,03	0,7135	прибыль учета закуплены в 2 кв. 2021г. Монтаж выполнен в 3 кв. 2021г. Июль-август на УСН (без НДС)
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции	0,7135	0	0,694	0,03	0,7135	прибыль учета закуплены в 2 кв. 2021г. Монтаж выполнен в 3 кв. 2021г. Июль-август на УСН (без НДС)
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	0,7135	0	0,694	0,03	0,7135	прибыль учета закуплены в 2 кв. 2021г. Монтаж выполнен в 3 кв. 2021г. Июль-август на УСН (без НДС)
1.1.2	в том числе прибыль со свободных остатков	0	0	0	0	0	
1.1.3	в том числе от технологического компаний)	0	0	0	0	0	
1.1.3.1	в том числе от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	
1.1.3.2	в том числе от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	
1.2	Амортизация	0	0	0	0	0	
1.3	Возврат НДС	0,143	0	0,138	0	0,143	прибыль учета закуплены в 2 кв. 2021г. Монтаж выполнен в 3 кв. 2021г. Июль-август на УСН (без НДС)
1.4	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	
1.4.1	в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций	0	0	0	0	0	
2	Принятые средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	
2.1	Кредиты	0	0	0	0	0	
2.2	Облигационные займы	0	0	0	0	0	
2.3	Займы организаций	0	0	0	0	0	
2.4	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	
2.5	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	
2.6	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

План ввода/вывода объектов в год 2021

№ №	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год 2021	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год 2021
		гект. 2021	гект. 2021	гект. 2021	гект. 2021	гект. 2021	гект. 2021	гект. 2021	гект. 2021	гект. 2021	гект. 2021
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой