

ООО «ТЭК»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАГАНРОГСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

Адрес: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 10/5, к.3,
ИНН 6154139772, КПП 615401001, р/сч 40702810023050000091

в банке: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

БАНКА ВТБ ПАО Г. МОСКВА

кор/сч 30101810145250000411, БИК 044525411, тел.: 8 (8634) 43-12-41

31.03.2022 № 402-22

На № _____ от _____

Руководителю
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
А.В. Лукьянову
344050 г.Ростов-на-Дону
ул. М.Горького, д.295
Тел.8-863-263-50-55
Ф. 8-863-263-45-12
e-mail: rek@donpac.ru

Уважаемый Алексей Владимирович!

В соответствии с требованиями Постановления РСТ РО №54/4 от 30.09.2014г. (в редакции постановления РСТ РО №14-1 от 23.04.2019г.) « Об утверждении перечня и форм отчетности для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере электроэнергетики на территории Ростовской области», приказа ФСТ № 202-Э от 20.02.2014г., приказа Минэнерго № 114 от 24.03.2010г., ПП РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" ООО «ТЭК» направляет отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ТЭК» за 2021 год.

Приложение на 10 листах:

1. Формы по приказу Минэнерго № 114 от 24.03.2010 г. за 2021 год – 1 экз. на 1л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
2. Формы по приказу ФСТ № 202-Э от 20.02.2014 г. за 2021 год – 1 экз. на 2 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
3. Форма NET.INV «Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям (ежеквартальный)» по форме NET.INV за 2021 год. – 1 экз. на 4 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
4. Формы раскрытия информации по приказу Минэнерго № 320 от 25.04.2018 г. за 2021 год (в том числе паспорта инвестиционных проектов) – 1 архив в формате zip (12 форм), подписанный ЭЦП.
5. Приложение № 5 к приложению к постановлению РСТ РО от 25.01.2022 № 3/1 за 2021 год – 1 экз. на 3 л., 1 файл в формате pdf, в файл в формате excel.

Генеральный директор

О.Ю. Коржов

Исп. Заместитель исполнительного директора по экономике
Журенко Я.Г.
К.т. 8-928-184-77-33



Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржав О.Ю.
(инициалы, фамилия)
МП

31.03.2022

Таблица 1

Отчет: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Татарская энергетическая компания»

За 2021 год

об использовании

инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения

В Региональную службу по тарифам Ростовской области

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Постановлением РСТ РО № 69/4 от 24.12.2019г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесении изменений в инвестиционную программу. Постановление РСТ РО № 69/4 от 24.12.2019г.


Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесении изменений в инвестиционную программу: Постановление РСТ РО №69/1 от 24.12.2019г.																
№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. Без НДС						Отклонение				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ кв.) без НДС		остаток профинансировать по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:				
								план на 2021г	факт за 2021г			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров	прочее (указать)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с фз №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/2 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "ТТУ"	2021	4 кв. 2021	3 кв. 2021	100	0,238	0,000	0,238	0,004	0,004	0,000		0,004	0,000		приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН. (без НДС)
2	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с фз №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/11 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Дизельмаш"	2021	4 кв. 2021	3 кв. 2021	100	0,238	0,000	0,238	0,004	0,004	0,000		0,004	0,000		приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН. (без НДС)
3	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с фз №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/18ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Пенатэ"	2021	4 кв. 2021	3 кв. 2021	100	0,238	0,000	0,238	0,004	0,004	0,000		0,004	0,000		приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН. (без НДС)

Объем финансирования (2021 год),
млн.руб.без НДС

№	Источник финансирования	Объем финансирования (2021 год), млн.руб.без НДС			Отклонения		Причины отклонения
		План 2	Факт 3	млн.руб.без НДС 4	% 5		
A.	Всего:	0,714	0,724	0,011	1,493	6	
A.1.	Собственные средства, в т.ч.:	0,714	0,724	0,011	1,493		
A.1.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,714	0,724	0,011	1,493		
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,714	0,724	0,011	1,493		
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-		
A.2.	Амортизационные отчисления	-	-	-	-		
A.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-		
A.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-		
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-		
Б.1.	Кредиты	-	-	-	-		
Б.2.	Займы	-	-	-	-		
Б.3.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-		
Б.3.1.	Возврат НДС	-	-	-	-		
В.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-		
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-		
Г.1.	Лизинг	-	-	-	-		
	Справочно:						
Д.	Доход на инвестированный капитал	-	-	-	-		
Е.	Возврат инвестированного капитала	-	-	-	-		

Кировская обл., Г. Киров

Кировская обл., Г. Киров



Генеральный директор ООО "ТЭК" О.Ю. Коржов

Отчет за 2021 год об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ТЭК"



№	Наименование объекта *	Целевой объем финансирования, млн. руб.				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по плану, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто) активами выполненными работ, млн. руб.				Технические характеристики создаваемых объектов									
		всего	ПНР	СМР с НДС	оборудование и материалы с НДС	прочие	всего	ПНР	СМР с НДС	оборудование и материалы с НДС	прочие	всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	генерирующие объекты	тепловые объекты	подстанции	линии электропередачи	линии электропередачи	линии электропередачи	линии электропередачи	линии электропередачи	линии электропередачи	линии электропередачи
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,8563	0,0000	0,0243	0,8320	0,0000	0,8563	0,0000	0,0243	0,8320	0,0000	0,8563	0,0000	0,0243	0,8320	0,0000	0,8563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,8563	0,0000	0,0243	0,8320	0,0000	0,8563	0,0000	0,0243	0,8320	0,0000	0,8563	0,0000	0,0243	0,8320	0,0000	0,8563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №222 от 27.12.2018 г. (тип РИМ 384.01/2) на стороне №1 ВЛ-6 АЗ 35/106 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 АЗ в сторону КТП-60,4 кВ ООО "ТЭУ"	0,2854	0,0000	0,0081	0,2773	0,0000	0,2854	0,0000	0,0081	0,2773	0,0000	0,2854	0,0000	0,0081	0,2773	0,0000	0,2854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №222 от 27.12.2018 г. (тип РИМ 384.01/2) на стороне №1 ВЛ-6 АЗ 35/106 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 АЗ в сторону КТП-60,4 кВ ООО "ТЭУ"	0,2854	0,0000	0,0081	0,2773	0,0000	0,2854	0,0000	0,0081	0,2773	0,0000	0,2854	0,0000	0,0081	0,2773	0,0000	0,2854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Установка интеллектуального прибора учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №222 от 27.12.2018 г. (тип РИМ 384.01/2) на стороне №1 ВЛ-6 АЗ 35/106 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 АЗ в сторону КТП-60,4 кВ ООО "ТЭУ"	0,2854	0,0000	0,0081	0,2773	0,0000	0,2854	0,0000	0,0081	0,2773	0,0000	0,2854	0,0000	0,0081	0,2773	0,0000	0,2854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Создание систем противоаварийной и релейной автоматики																										
1	Объект 1																										
2	Объект 2																										
1.3	Создание систем телемеханики																										
1	Объект 1																										
2	Объект 2																										
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																										
1	Объект 1																										
2	Объект 2																										
2	Новое строительство																										
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																										
1	Объект 1																										
2	Объект 2																										
2.2	Прочие работы																										
1	Объект 1																										
2	Объект 2																										
...	в том числе ПИП																										
...	Суммарно:																										
...	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																										
1	Объект 1																										
2	Объект 2																										
...																											

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проекту сметной документации с учетом перевода в прогнозный период с НДС

Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Ростовская область	
	год	квартал
Период	2021	год
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Коржов Олег Юрьевич	
(код) номер телефона	8 (8634) 431-241	
Дата составления отчета	22.03.2022	

Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
1.1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНРОГСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	6154139772	615401001

Добавить

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAV)

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

Добавить

С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

Добавить

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2021 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Финансовые параметры объекта		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. без НДС										Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, продолжительность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВт, км)	Проектная сметная стоимость всего, тыс. руб. без НДС			За счет регулируемых тарифов по передаче			За счет иных источников			
							План	Факт	Итого	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
А. Регулирующиеся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов																
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)															
1.1	Реконструкция** Достройка, дооборудование, добавка															
1.2	Реконструкция**															
1.3	Техническое перевооружение***															
1.4	Новое строительство****															
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНРОССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"																
1.1	Достройка, дооборудование, добавка															
1.2	Реконструкция** Учета для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г. типа РИМ 384.01/2 на опоре №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТЭС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4	Январь 2021	Декабрь 2021	1	шт		713,55	724,20	713,55	724,20	0,00	0,00	713,55	724,20	0,00	
1.2.1							237,85	241,40	237,85	241,40	0,00	0,00	237,85	241,40	0,00	прибыль учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Планируемый на 3 кв. (без НДС)
1.2.2		Январь 2021	Декабрь 2021	1	шт		237,85	241,40	237,85	241,40	0,00	0,00	237,85	241,40	0,00	прибыль учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Планируемый на 3 кв. (без НДС)
1.2.3		Январь 2021	Декабрь 2021	1	шт		237,85	241,40	237,85	241,40	0,00	0,00	237,85	241,40	0,00	прибыль учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Планируемый на 3 кв. (без НДС)
Добавить																
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
С. Регулирующиеся методом индексации на основе долгосрочных параметров																
2	Период (год долгосрочного периода регулирования)															
2.1	Достройка, дооборудование, добавка						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

См. примечания

** К работам по достройке, дооборудованию, модернизации объектов основных средств, вызванным изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышением нагрузки и (или) другими новыми качествами.

*** К реконструкциям объектов основных средств, связанных с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществлением его реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

**** К новому строительству объектов основных средств, не связанных с **, ** и ***.

ОТЧЕТ

2021 год

(полное наименование отчитывающейся организации - субъекта контроля (надзора))

в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Постановление РСТ РО от 24.12.2019г. № 69/1

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Причины отклонений
			план	факт		остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴		
							план ³	факт ⁴			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЕГО,					0,7135	0,7135	0,7135	0,7242	0,0107	
1	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/2 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "ТТУ"	2021	2021	2021	100	0,2378	0,2378	0,2378	0,2414	0,0036	приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)
2	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/11 ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Дизельмаш"	2021	2021	2021	100	0,2378	0,2378	0,2378	0,2414	0,0036	приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)
3	Установка интеллектуального прибора учёта для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с ФЗ №522 от 27.12.2018г типа РИМ 384.01/2 на опоре №13/18ВЛ-6 кВ от опоры №13 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-35/10/6 кВ ТОС в сторону ВЛ-6 кВ в сторону КТП-6/0,4 кВ ООО "Пенаты"	2021	2021	2021	100	0,2378	0,2378	0,2378	0,2414	0,0036	приборы учета закуплены в 2 кв.2021г. Монтаж выполнен в 3 кв.2021г. Подрядчик на УСН (без НДС)

Таблица 2

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС			Отклонения ²	
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС		
		2	3	4	5	
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,7135	0,7242	0,0107	1,4932	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,7135	0,7242	0,0107	1,4932	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,7135	0,7242	0,0107	1,4932	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,7135	0,7242	0,0107	1,4932	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
A.2	Амортизационные отчисления	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
A.3	Прочие собственные средства	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
A.3.1	Наименование источника	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
B.1	Кредиты	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
B.2	Займы	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
B.3	Прочие привлеченные средства	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
B.3.1	Наименование источника	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
...						
B	Бюджетное финансирование	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Г.1	Лизинг	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Справочно:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Руководитель организации

Корзов О.Ю.

(Ф.И.О.)

Заместитель исполнительного

Должностное лицо, ответственное за составление формы

директора по экономике

(должность)

Журавко Я.Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

8-928-184-77-33

(номер контактного телефона)

31 марта

20 22 г.

(дата составления документа)

¹ Решение об установлении цен (тарифов) за передыдуш(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (назвора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.